Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale

PIANO SUD 2030
SVILUPPO E COESIONE PER L'ITALIA

FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 6 LEGGE N. 147/2013
DPCM DEL 17 LUGLIO 2020
CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA,DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI

- ☐ REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO SOCIALE IN VIA BENIAMINO MARCIANO
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO CIVICO IN PIAZZA D'ANNA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

IL TECNICO PROGETTISTA
arch.j. Michele Ciancio

IL R.U.P.
arch. Vittorio Celentano

IL Sindaco
Antonio Del Giudice

FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 6 LEGGE N. 147/2013 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020
CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI

CRONOPROGRAMMA LAVORI
TOTALE GIORNI 90 NATURALI E CONSECUTIVI

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	*GIORNI*																																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	RAMPA DISABILI UFFICI COMUNALI																																																	
1	INSTALLAZIONE CANTIERE UFFICI COMUNALI																																																	
2	LAVORI DI RIVESTIMENTO E DEFINIZIONE GRADINI																																																	
3	LAVORI DI INSTALLAZIONE RAMPA																																																	
4	SMOBILITO DI CANTIERE																																																	
	CENTRO SOCIALE COMUNALE																																																	
1	INSTALLAZIONE CANTIERE CENTRO SOCIALE																																																	
2	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI																																																	

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	*GIORNI*																																																
		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE																																																	
4	LAVORI INTERNI VARI																																																	
5	SMOBILITO DI CANTIERE																																																	
	MUSEO CIVICO COMUNALE																																																	
1	INSTALLAZIONE CANTIERE MUSEO CIVICO COMUNALE																																																	
2	INTERVENTI DI RIPRISTINO INTONACO																																																	
3	REALIZZAZIONE DI CONTROPARETE																																																	
4	PITTURAZIONE LOCALI																																																	
5	SMOBILITO DI CANTIERE																																																	