
COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE
STRADALE IN CAMPANIA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE STRADALE DI

VIA DELLE INDUSTRIE IN STRIANO (NA)

CODIFICA TITOLO

SCALA FORMATO Cronoprogramma
PFTE.C.SIC.02

COMUNE DI STRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

N.
00
01
02

DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO VALIDATO

VA
R

. Prima emissione

R
EV

./

 IL TECNICO RUP

12/2024



ALLEGATO "A"

Comune di Striano
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento
della rete stradale in Campania - ampliamento ed adeguamento funzionale della 
sede stradale di via delle industrie in Striano (NA)

COMMITTENTE: 

CANTIERE: Via delle Industrie , Striano (NA)

Striano, 17/12/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________ 

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 11 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Scavo di sbancamento 8 g

Sede stradale 38 g

Formazione di rilevato stradale 15 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Opere d'arte 51 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali10 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 12 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Realizzazione di marciapiedi 12 g

Impianto di pubblica illuminazione 43 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 24 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 19 g

Opere complementari 38 g

Posa di segnaletica verticale 11 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 13 g

Pulizia di sede stradale 14 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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