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ID WBS feriment Nome attività Durata

1 1 STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA INDUSTRIALE DI SARNO E QUELLA DI STRAINO 365 giorni

2 1.1 CANTIERIZZAZIONE 10 giorni

3 1.1.1 INSTALLAZIONE CANTIERE 10 giorni

4 1.2 E CANALE DI BONIFICA 230 giorni

5 1.2.1 E1 TRATTO 1 100 giorni

6 1.2.2 E2 TRATTO 2 60 giorni

7 1.2.3 E5 Tratto in by-pass e scarico 20 giorni

8 1.3 A OPERE STRADALI 180 giorni

9 1.3.1 A1 TRATTO 1.1 - [In campagna da Sez. 4 a Sez. 33] - 380 m 60 giorni

10 1.3.2 A2 TRATTO 1.2 - [In area industriale da Sez. 33 a Sez. 45] - 280 m 50 giorni

11 1.3.3 A3 TRATTO 1.3.B - [Sistemazioni accessorie attraversamento F. Sarno] 30 giorni

12 1.3.4 A4 TRATTO 1.4 - [In campagna da Sez. 45 a Sez. 51] - 120 m 40 giorni

13 1.3.5 A5 TRATTO 2.1 - [In area industriale] - 477.11 m 90 giorni

14 1.3.6 A6 TRATTO 2.2 - [In campagna] - 90 m 30 giorni

15 1.3.7 A7 ROTATORIA A 20 giorni

16 1.3.8 A8 ROTATORIA B 20 giorni

17 1.3.9 A9 ROTATORIA C 20 giorni

18 1.4 B PONTE STRADALE TRATTO 1.3 - [Realizzazione ponte sul Sarno e opere complementari] 160 giorni

19 1.4.1 B1 Ponte stradale - Fondazioni 30 giorni

20 1.4.2 B2 Ponte stradale - Spalla S1 e Manufatto 50 giorni

21 1.4.3 B3 Ponte stradale - Spalla S2 30 giorni

22 1.4.4 B4 Ponte stradale - Impalcato 30 giorni

23 1.4.5 B5 Ponte stradale - Soletta di completamento 25 giorni

24 1.4.6 B6 Ponte stradale - Opere di finitura 20 giorni

25 1.5 C OPERE FOGNARIE 310 giorni

26 1.5.1 C1 TRATTO 1 100 giorni

27 1.5.2 C2 TRATTO 2 60 giorni

28 1.6 D IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 45 giorni

29 1.6.1 D1 INTERO LOTTO I 45 giorni

30 1.7 CANTIERIZZAZIONE 10 giorni

31 1.7.1 SMOBILIZZO CANTIERE 10 giorni
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